

COMUNE DI CASTELMASSA																
AREA LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE																
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021 - 2023) approvato con D.G. 37 del 25/03/2021																
Processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO																
Indice di rischio: ALTO																
Opere di importo rilevante - Pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo																
Codice Opera - CUP	Descrizione	Responsabile del Procedimento	Consegna dei lavori		Ultimazione lavori		S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)				C.R.E./ Collaudo - Data	Importo complessivo dell'opera	importo di contratto (esclusa l'iva)	Liquidato IVA compresa	Pagato	
			Data prevista	Data effettiva	Data prevista	Data effettiva	Numero	Lavori eseguiti a tutto il -	Data Emissione	Importo						%
J87H18000420006	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Manfredi Stefano	16/7/2018	16/07/2018	14/10/2018	02/05/2019	3	02/05/2019	02/05/2019	€ 165.407,90	100,00%	06/06/2019	€ 230.000,00	€ 165.407,90	€ 181.948,73	€ 181.948,73
J87H18000810006	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FASCIA ARGINALE SX PO CON SISTEMA DIFFUSO INFORMATIVO E RICREATIVO SUL TURISMO FLUVIALE	Nicoletta Pavani	9/12/2019	09/12/2019	8/3/2020	11/06/2020	2	11/06/2020	11/06/2020	€ 93.572,94	100%	11/06/2020	€ 127.000,00	€ 93.572,74	€ 105.130,00	€ 105.130,00
J86B18000200006	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE "E. PANZACCHI	Nicoletta Pavani	27/12/2019	27/12/2019	10/3/2020	15/09/2020	2	16/09/2020	16/09/2020	€ 63.738,97	87%	04/01/2021	€ 110.000,00	€ 73.348,21	€ 63.738,97	€ 63.738,97
J89G19000640001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO EX MERCATO COPERTO E LOCALI ANNESSI	Nicoletta Pavani	26/11/2019	26/11/2019	4/1/2020	29/5/2020	1	29/05/2020	29/05/2020	€ 37.514,15	100%	03/08/2020	€ 50.000,00	€ 37.514,15	€ 41.265,40	€ 41.265,40
J84J16000050006	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO COTOGNI	Nicoletta Pavani	16/1/2020	16/1/2020	22/10/2020		3	29/12/2020	29/12/2020	€ 345.891,62	55%		€ 956.000,00	€ 633.866,33	€ 441.931,90	€ 441.931,90
J81E20000130001	OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE - RINNOVO IMPIANTI TECNOLOGICI	Nicoletta Pavani	10/09/2020	10/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	1	29/09/2020	26/10/2020	€ 43.844,50	100%	26/10/2020	€ 50.000,00	€ 43.844,50	€ 43.844,50	€ 43.844,50
J86B19000740006	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE PER ILPOTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA DEL CENTRO INFANZIA "LA TANA DEGLI ORSETTI" - LOTTO 1 - ADEGUAMENTO ALL NORME DI SICUREZZA D.LGS. 81/08	Nicoletta Pavani	24/8/2020	24/8/2020	21/11/2020		3	16/04/2021	16/04/2021	€ 127.004,58						
J89E18000540002	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE PER ILPOTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA DEL CENTRO INFANZIA "LA TANA DEGLI ORSETTI" - LOTTO 2 - RECUPERO SPAZI ACCESSORI E MIGLIORAMENTO QUALITA' AMBIENTALE E FUNZIONALE	Nicoletta Pavani	24/8/2020	24/8/2020	21/11/2020		2	16/04/2021	16/04/2021	€ 96.509,33	84%		€ 350.000,00	€ 267.171,65	€ 140.961,49	€ 99.502,71
DATA AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONE: 14/05/2021																
rif.ti: Legge 190/2012 - D. Lgs. 33/2013																
PUBBLICAZIONE N. 1-2021- 14/05/2021																